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Struktura

Cele projektu, określają to, co chcielibyśmy osiągnąć w wyniku realizacji projektu, przedstawiają pożądany 
stan w przyszłości. Cel projektu to zamierzenie lub rezultat, który ma zostać osiągnięty poprzez realizację 
określonych działań w ramach projektu.

Cele prac rozwojowych

Cele działalności inwestycyjnej
Cele działalności gospodarczej

Cele projektów

Cele projektów
Jak już zostało powiedziane szczegółowe cele projektów są bardzo zróżnicowane tak jak różne są
same projekty. Pomimo tego moŜna wyróŜnić trzy podstawowe elementy stanowiące postawę
wszystkich szczegółowych celów projektów:
doskonałość rezultatów projektu (ang. performance)
koszty realizacji projektu (ang. cost)
czas realizacji projektu (ang. time)
Celem każdego projektu jest realizacja tych wszystkich określonych elementów na założonym
poziomie. Sprowadza się to do prostej zasady: dobrze (rezultaty), szybko (czas) i tanio (koszty).
Doskonałość rezultatów to wymóg spełnienie jakościowych wymogów projektu. Koszty projektu to
nakłady i koszty związane z jego realizacją, którym zawsze towarzyszą określone limity. Czas
realizacji projektu moŜna rozumieć dwojako: jako czas, do kiedy projekt powinien być zrealizowany
oraz czas realizacji określonych jego etapów.

Rodzaje celów projektu

Projekty nie są uniwersalne, a cele projektu również nie powinny takie być. W zależności od projektu, może 
być konieczne utworzenie celu, który dotyczy jednej lub więcej z tych kategorii:

Cele jakościowe: Ten cel projektu dotyczy przede wszystkim jakości. Ustaw cel skoncentrowany na 
benchmarkach, metrykach lub określonych standardach. Może to być wskaźnik satysfakcji z obsługi 
klienta lub wskaźnik odrzuceń strony internetowej
Cele finansowe: Cele finansowe sprawiają, że świat się kręci. Tego typu cele projektu kładą nacisk na 
rentowność i efektywność kosztową. Jest to również dobry sposób na śledzenie budżetów projektu
Cele czasowe: Jeśli masz wiele projektów w swoich zaległościach, musisz zakończyć wszystko tak 
szybko, jak to możliwe. Cele czasowe mogą pomóc w lepszym zarządzaniu ramami czasowymi projektu, 
ale mogą również śledzić kamienie milowe projektu



Cele procesowe: W przypadku celów procesowych, zespół pracuje wspólnie nad usprawnieniem 
określonego cyklu pracy lub znalezieniem nowych sposobów na zwiększenie wydajności. Jest to bardzo 
powszechny cel dla zespołów programistów internetowych, które stosują metodologię Agile
Cele edukacyjne: Chcesz poprawić umiejętności swojego zespołu? Śledź ich możliwości za pomocą 
celów edukacyjnych. Mierzą one poziom certyfikacji i wiedzy zespołu
Cele wydajnościowe: Są to cele projektu, takie jak szybkość lub wydajność. Użyj celów 
wydajnościowych do śledzenia wskaźników wydajności zespołu, projektu lub produktu
Cele zgodności: Nikt nie chce dostać listu od działu prawnego. Cele w zakresie zgodności z przepisami 
pozwalają utrzymać firmę na drodze do spełnienia określonych standardów branżowych lub prawnych

Jak wyznaczyć skuteczne cele projektu (z przykładami)

Wymagania i cele projektu

Cele  projektu, określają to, co chcielibyśmy osiągnąć w wyniku realizacji projektu, przedstawiają pożądany 
stan w przyszłości. Są one jednym z najważniejszych czynności, które należy wykonać.

Cele projektu powinny być spoiwem łączącym najwyższą   podejmowanych działań, w optymalnym jakość
czasie realizacji, osiągającym najlepsze rezultaty i efekty, posiadające odpowiednie   oraz zasoby
uwzględniające możliwości finansowe przeznaczone na realizację danego projektu "Jasne przedstawienie tego 
czego oczekujemy, pozwala na doprecyzowanie punktu w jakim się obecnie znajdujemy w odniesieniu do 
punktu w, którym byliśmy i do jakiego zmierzamy. Przejrzyście określone cele w projekcie, pozwalają 
zidentyfikować u członków zespołu powstanie większej motywacji do działania. Cel charakteryzuje sytuację 
pożądaną na miarę sił i możliwości wykonawcy". (R.K.Wysocki 2013, s. 49).

W procesie formułowania celów ważną rolę pełni  , która informuje jak powinny wyglądać zasada SMART
cele. Akronim SMART (z ang. Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound) rozumie się następująco.

S - skonkretyzowane, cele muszą być jasne i zrozumiałe dla wszystkich,
M - mierzalne, cele powinny być możliwe do zmierzenia za pomocą odpowiednich wskaźników,
A - akceptowalne, wykonawcy muszą najpierw zaakceptować cel, aby projekt mógł się rozpocząć,
R - realne, cele powinny być możliwe do osiągnięcia, w odniesieniu do posiadanych zasobów,
T - terminowe, cele muszą zostać zrealizowane zgodnie w planem (Piwoni-Krzeszowska E.i inni 2014, s. 
220-221)

Projekt musi mieć jasno zdefiniowany i zaakceptowany cel główny, którego osiągnięcie będzie stanowić 
potwierdzenie skuteczności podejmowanych i zaplanowanych działań. Cel nadrzędny jest punktem wyjścia 
wyznaczonych wcześniej celów cząstkowych.Cel główny projektu musi być konkretny, dostosowany do 
potrzeb i okoliczności, mierzalny i weryfikowalny, realny (osiągalny) oraz określony w czasie.

Osiągnięcie głównego celu jest kluczowym czynnikiem realizacji projektu, a także najważniejszym kryterium 
jego oceny. W projekcie ważnym elementem jest prawidłowe sformułowanie celów, aby były zrozumiałe dla 
interesariuszy projektu, klienta, jak i wykonawcy, czy odbiorcy. Ustalenie konkretnych celów pozwoli dokonać 
obiektywnej oceny stopnia ich realizacji.Każdy projekt wytacza   celów cząstkowych a także ich złożoność
wymiary.

Read more

Wymagania i cele projektu

https://clickup.com/pl/blog/70387/cele-projektu
https://mfiles.pl/pl/index.php/Cele
https://mfiles.pl/pl/index.php/Jako%C5%9B%C4%87
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zasoby
https://mfiles.pl/pl/index.php/Zasada_SMART
https://mfiles.pl/pl/index.php/Z%C5%82o%C5%BCono%C5%9B%C4%87
https://mfiles.pl/pl/index.php/Wymagania_i_cele_projektu
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Można wyznaczyć trzy priorytetowe elementy, które stanowią podstawę wszystkich szczegółowych celów 
projektu:

Rezultaty projektu (performance),
Koszty  realizacji projektu (cost),

Czas realizacji projektu (time). (Zaskórski P. 2012, s. 36)

Read more

Cele projektu to wszystko, co chcesz osiągnąć w momencie jego zakończenia. Może to obejmować fizyczne 
produkty projektu i gotowe zasoby lub realizację zamierzeń, na przykład zwiększenie produktywności czy 
zaangażowania pracowników. Cele projektu powinny być osiągalne, określone w czasie i wymierne.

Wyznaczanie celów projektu to kluczowy element  . Bez niego nie jest możliwe zarządzania projektami
poinformowanie współpracowników o tym, czemu ma służyć dany projekt ani sprawdzenie, czy  został on 

.zakończony pomyślnie

Read more

Jak prawidłowo określić cele projektu?

 

Jednym z najczęściej stosowanych narzędzi do prawidłowego definiowania celów jest  .metoda SMART

Zakłada ona, że każdy cel powinien spełniać 5 głównych parametrów.

Cel powinien być:

szczegółowy, konkretny (ang.  ) – opisany konkretnie i dokładnie, jednoznacznie sformułowany; specific
cel nie pozostawia miejsca na luźną interpretację, odpowiada na pytania co?, po co? i jak chcesz 
osiągnąć?,
mierzalny (ang.  ) – sformułowany tak, by można było liczbowo wyrazić stopień jego measurable
realizacji, a gdy nie jest to możliwe, trzeba poszukać jak najbardziej jednoznacznych kryteriów 
jakościowych,
osiągalny (ang.  ) – realny do osiągnięcia (zgodny z oczekiwaniami grupy docelowej),attainable
istotny (ang.  ) – powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi być określoną relevant
wartością (np. rozwiązywać problemy grupy docelowej),
określony w czasie (ang.  ) – powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy, w jakim time-bound
zamierzamy go osiągnąć.

Prawidłowo sformułowany cel projektu odpowiada na zidentyfikowane potrzeby i problemy. Musi odnosić się 
do kluczowego problemu, który ma być rozwiązany za pomocą projektu.

Błędem jest, jeżeli cel główny oraz cele szczegółowe nie odpowiadają na wszystkie zidentyfikowane problemy 
lub nie korelują z żadnym problemem.

Częstym błędem jest wskazywanie produktów projektu jako celu, na przykład budowa platformy lub rejestru, 
czy wskazywanie niejasnych celów trudnych do zwymiarowania, na przykład podniesienie jakości życia 
obywateli.

https://mfiles.pl/pl/index.php/Koszty
https://mfiles.pl/pl/index.php/Wymagania_i_cele_projektu
https://asana.com/pl/resources/benefits-project-management
https://asana.com/pl/resources/critical-success-factors
https://asana.com/pl/resources/critical-success-factors
https://asana.com/pl/resources/how-project-objectives


Jak prawidłowo określić cele projektu?

Cel projektu – definicja
Cel projektu to zamierzenie lub rezultat, który ma zostać osiągnięty poprzez realizację określonych działań w 
ramach projektu. Określa, co projekt ma osiągnąć i jakie korzyści przynieść. Jest najważniejszym elementem 
planowania, ponieważ pozwala skoncentrować wysiłki zespołu na jasno określonych zadaniach, monitorować 
postępów oraz ocenić wyniki projektu.

Cel projektu to jasno zdefiniowany rezultat, który ma zostać osiągnięty w wyniku realizacji danego 
przedsięwzięcia.

 

Rodzaje celów projektu
Rodzaje celów projektu można podzielić na kilka kategorii:

Cele strategiczne to długoterminowe zamierzenia, które wspierają ogólną strategii biznesową organizacji. 
Wyznacza się je, żeby poprawić pozycję rynkową, rozwinąć nowe rynki, zwiększyć udziały lub osiągnąć 
przewagę konkurencyjną. Przykładem takiego celu jest zwiększenie udziału w rynku o 10% w ciągu 
najbliższych pięciu lat.
Cele operacyjne skupiają się na bieżących działaniach i są związane z codziennym funkcjonowaniem 
organizacji. Służą poprawie efektywności operacyjnej, optymalizacji procesów czy redukcji kosztów. 
Przykładem może być zredukowanie czasu realizacji zamówień o 20% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.
Cele techniczne dotyczą specyfikacji technicznych, standardów oraz parametrów technicznych projektu. Są 
często związane z rozwojem produktów, wdrażaniem nowych technologii lub modernizacją istniejących 
systemów. Przykładem celu technicznego jest zaprojektowanie i wdrożenie nowego systemu informatycznego 
zgodnie z określonymi wymaganiami technicznymi w ciągu roku.
Cele finansowe koncentrują się na aspektach, takich jak budżet, koszty, ROI czy przychody. Przykładem może 
być osiągnięcie oszczędności kosztów operacyjnych w wysokości 500 000 złotych w ciągu najbliższych dwóch 
lat.
Cele jakościowe skupiają się na poprawie jakości produktów, usług lub procesów i często zakładają 
zmniejszenie liczby błędów i podniesienie standardów jakości. Przykładem tego rodzaju celu jest zwiększenie 
satysfakcji klienta do poziomu 90% pozytywnych opinii w ciągu najbliższego roku.
Cele społeczne (znane też jako cele ESG i CSR) dotyczą korzyści społecznych, które projekt ma przynieść, a 
więc kwestii, takich jak poprawa warunków życia społeczności czy ochrona środowiska. Przykładem jest 
zwiększenie dostępności edukacji dla dzieci z obszarów wiejskich poprzez budowę trzech nowych szkół w 
ciągu dwóch lat.

Read more

Prace rozwojowe
Bezpośrednim celem będzie: Prototyp PoP o TRL-8. Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy 
technologii.[13][14,15]

Działalność inwestycyjna
Bezpośrednim celem będzie: Spółka Celowa z gotową technologią na poziomie TRL 9 – Działanie systemu 
udowodniono w środowisku operacyjnym i uruchomiono produkcję na skalę przemysłową. 
Bezpośrednim celem będzie: Wdrożenie innowacji produktowej w zakresie: Materiały powłokowe.
Bezpośrednim celem projektu będzie: Wdrożenie innowacji technologicznej w zakresie Technologia produkcji 

https://www.gov.pl/web/popcwsparcie/jak-prawidlowo-okreslic-cele-projektu
https://cyrekdigital.com/pl/baza-wiedzy/cel-projektu/


Materiałów powłokowych 
Działalność gospodarcza (operacyjna) 

Read more

https://docs.google.com/document/d/1iMYDDcu9RapDbXbKqRxJAmYRwOqD0jpF9eqPg1QJm1w/edit?tab=t.0
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